

ПРИНЯТО:

Педагогическим советом № 1
Протокол № 1 от 31.08.2020 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МКДОУ д/с № 223

Т.В. Кадочникова

«31» августа 2020 г.

ПРОЕКТ

План мероприятий

по внедрению дистанционных образовательных технологий

в учебный процесс МКДОУ д/с №223

Новосибирск, 2020

№	Содержание мероприятий	Сроки	Ответственные
1	Разработать положение о применении ДОТ при реализации ООП в ОО	Август, 2020г	Заведующий, старший воспитатель
2	Подготовка нормативно-правовых документов, регламентирующих внедрение дистанционных образовательных технологий обучения в учреждении	Август, 2020г	Заведующий, старший воспитатель
3	Корректировка проекта годового плана на 2020-2021 учебный год	Август, 2020г	Старший воспитатель
4	Формирование списка педагогических работников для реализации дистанционного обучения дошкольников	Август, 2020г	Старший воспитатель
5	План организации работы с педагогами, внедряющими элементы дистанционных образовательных технологий, в рамках системы повышения квалификации	Август, 2020г	Старший воспитатель
6	Проведение мероприятий по информированию родителей воспитанников ДОУ	В течение года	Воспитатели групп
7	Разработка цифровых образовательных ресурсов для ДОТ по продуктивным видам деятельности, физической культуре педагогами Учреждения	В течение года	Воспитатели групп
8	Корректировка рабочих программ педагогов (Введение компонентов ДОТ)	В течение года	Старший воспитатель, Воспитатели групп
9	Экспертиза и совершенствование дистанционных образовательных ресурсов	В течение года	Старший воспитатель
10	Осуществление контрольных мероприятий, подготовка аналитических отчётов	Май 2021 г	Старший воспитатель, Воспитатели групп